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財務委員會財務委員會財務委員會財務委員會

工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件

2000 年年年年 11 月月月月 8 日日日日

總目總目總目總目 703－建築物－建築物－建築物－建築物

教育－小 學教育－小 學教育－小 學教育－小 學

286EP－ 葵 涌－ 葵 涌－ 葵 涌－ 葵 涌 重 建計劃的重 建計劃的重 建計劃的重 建計劃的 1 所小學所小學所小學所小學

287EP－ 大 埔第－ 大 埔第－ 大 埔第－ 大 埔第 1 區的區的區的區的 1 所小學所小學所小學所小學

請各委 員向 財務 委 員會 建議 ，把 286EP 和 287EP

兩項工程計劃提升 為甲級；按付款當 日價格計算，

估計費用分別為 1 億 650 萬元和 1 億 3 30 萬 元，用

以在葵涌和大埔各 建一所設有 30 間 課室的小學。

問題問題問題問題

我們需要增建小學 以推行小學全日制 政策。

建議建議建議建議

2 . 建築署署長建議把 兩項工程計劃提升 為甲級；按付 款 當 日價格計

算，估計費用總額 為 2 億 980 萬元。教育統籌局局長支 持這項建議。

這兩項工程計劃如 下－

工程計劃預算費工程計劃預算費工程計劃預算費工程計劃預算費

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按付款當日價格計算按付款當日價格計算按付款當日價格計算按付款當日價格計算)

( a ) 286EP－葵涌 重 建計劃的 1 所小學 1 0 6 . 5

( b ) 287EP－大埔第 1 區的 1 所小學 1 0 3 . 3

總計 2 0 9 . 8
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工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質

3 . 兩所擬建小學均設 有 30 間課室，校 舍採用標準設計，每 所學校

均會設置－

( a ) 3 0 間課室；

( b ) 六間特別室，包括 一間電腦輔助學習 室和一間語言

室；

( c ) 四間輔導教學室；

( d ) 一間輔導活動／面 談室；

( e ) 兩間面談室；

( f ) 兩間教員室和一間 教員休息室；

( g ) 一個學生活動中心 ；

( h ) 一個會議室；

( i ) 一個圖書館；

( j ) 一 個 禮 堂 (禮 堂 和 禮 堂 大 樓 的 天 台 並 可 供 進 行 多 項

體育活動，如羽毛 球、體操和乒乓球 )；

( k ) 一個多用途場地；

( l ) 三 個 籃 球 場 (兩 個 設 於 學 校 地 面 一 層 ， 另 一 個 則 設

於禮堂大樓的天台 )； 以及

( m ) 附屬設施，包括一 部升降機和供殘疾 人士使用的設

施。
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擬在葵涌興建的小 學並會闢設一個小 型足球場。上述兩 項工程計劃均

可 達 到 為 每 名 學 生 提 供 兩 平 方 米 露 天 場 地 的 規 劃 目 標 。 286EP 和

287EP 兩 項工程計 劃的工地平面圖分 別載於附件 1 和 附 件 2。 建 築 署

署長計劃在 20 01 年 1 月展開 286EP 和 287EP 兩 項工程 計劃的建造工

程，在 20 02 年 7 月完成工程。

理由理由理由理由

4 . 為了在 20 02／ 03 學年前，提供的小 學學額足以應付增加 的需求，

以及達到公營學校 60 %的小學生可接 受全日制教育的政 策目標，教育

署 署 長 原 先 計 劃 興 建 73 所 新 的 小 學 ， 這 些 學 校 預 定 在 19 98 年   

8 月 至 20 02 年 8 月期間落成。然而，根據最新的人口分 布推算數字 1，

某些地區需要再增 設小學學額，才可 達到 60%的 小學生 接受全日制教

育的目標。為此， 教育署署長現計劃 除興建上述 73 所 小 學外，另增

建五所小學，即共 興建 78 所小學。擬增建的學校預定在 20 02／ 0 3 學

年前落成。到現時 為止，在上述 78 所 學校中， 36 所 業 已落成，另有

3 2 所已進入不同 的施工階段。此外，三份分別關於 252EP 和 276EP；

268EP；以及 267EP 四項工程計劃的 文件，亦在這次會 議提交委員審

議 [見 PWSC(20 00 - 01 )5 3、 PWSC( 20 00 - 0 1)5 4 和 P WSC(20 00 - 0 1 )56 號

文件 ]。

5 . 葵青區現有 28 所 公營小學，合共提 供 6 90 間 課室。大埔 區現有

2 7 所公營小學，合共提供 467 間課室。教育署署長預測，該兩區均無

須增設課室，以應 付在 2002／ 03 學 年前增加的學額需求 。 286EP 和

287EP 兩 項工程計 劃完成後，兩區區 內現有的一所半日 制小學將可轉

為全日制。

對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

6 . 按付款當日價格計 算，估計 286EP 和 287EP 兩 項工程計 劃的建

設費用分別為 1 億 65 0 萬元和 1 億 330 萬 元 (見 下文第 7 段 )， 分 項數

字如下－

                                                
1 規劃署轄下的人口分布工作小組不時會公布最新的人口分布推算數字。對上一次的

推算數字是在 2000 年 2 月公布的。
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286EP 287EP
百萬元百萬元百萬元百萬元

( a ) 工地平整工程 1 . 7 -

( b ) 土力工程 3 . 4 -

( c ) 打樁工程 1 2 .0 9 . 0

( d ) 建築工程 4 9 .6 4 9 .8

( e ) 屋宇裝備 1 2 .9 1 6 .0

( f ) 渠務和外部工程 9 . 0 1 1 .0

( g ) 家具和設備 4 . 5 4 . 5

( h ) 應急費用 8 . 9 8 . 6

小計 1 0 2 . 0 9 8 .9 (按 2000年 9月

價格計算 )

( i ) 價格調整準備金 4 . 5 4 . 4

總計 1 0 6 . 5 1 0 3 . 3 (按 付 款 當 日

價格計算 )

兩所擬建學校的建 築面積均為 10  7 27 平 方米。按 2000 年 9 月 價 格計

算， 286EP 和 287EP 兩項工程計劃的 建築費用單位價格 (以 建 築工程

和 屋 宇 裝 備 兩 項 費 用 計 算 ) 分 別 為 每 平 方 米 5 ,82 6 元 和 每 平 方 米

6 , 13 4 元。建 築署 署長 認為估計 的建 築費 用單位價 格與政 府所進行 類

似建校計劃的有關 價格相若。一所設 有 3 0 間 課室的小學 的標準建校

費用與兩所擬建學 校的預算費的比較 載於附件 3。

7 . 如建議獲批准，我 們會作出分期開支 安排如下－
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年度年度年度年度

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2000 年年年年 9 月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算)

價格調整價格調整價格調整價格調整

因數因數因數因數

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按付款當日按付款當日按付款當日按付款當日

價格計算價格計算價格計算價格計算)

286EP 287EP 286EP 287EP

2 0 00 -0 1 0 . 5 0 . 5 1 . 00 00 0 0 . 5 0 . 5

2 0 01 -0 2 5 0 .8 4 7 .4 1 . 02 55 0 5 2 .1 4 8 .6

2 0 02 -0 3 4 3 .2 4 3 .5 1 . 05 62 7 4 5 .6 4 5 .9

2 0 03 -0 4 5 . 2 5 . 2 1 . 08 79 5 5 . 7 5 . 7

2 0 04 -0 5 2 . 3 2 . 3 1 . 12 05 9 2 . 6 2 . 6

1 0 2 . 0 9 8 .9 1 0 6 . 5 1 0 3 . 3

8 . 我們按政府對 20 0 0 至 2005 年期間工 資和建造價格趨勢 所作的最

新預測，制定按付 款當日價格計算的 預算。由於兩所擬 建學校的施工

期均不超過 21 個 月，加上我們可以 預先清楚界定工程範 圍，出現不

明確情況的機會甚 微，故我們會以固 定總價合約形式，為工程招標。

9 . 我們估計兩所學校 每年的經常開支均 為 2 ,310 萬 元。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

1 0 . 我們在 20 00 年 6 月就 286EP 號工程 計劃諮詢葵青區議 會，並在

同年 9 月就 287EP 號工程計劃諮詢大 埔區議 會。兩區區 議會的議員均

支持進行其所屬地 區的工程計劃。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響

1 1 . 我們分別在 19 99 年 11 月和 2000 年 1 月 就 286EP 和 287EP 兩 項

工程計劃進行初步 環境檢討。檢討所 得的結論是，只要 我們實施紓減

環境影響措施，減 低擬建學校會受到 的道路交通噪音影 響，使影響程

度不會超出《香港 規劃標準與準則》所定的規限，擬建 學校的環境便

不受影響。有關的 紓減環境影響措施 如下－
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工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號 紓減環境影響措施紓減環境影響措施紓減環境影響措施紓減環境影響措施

估計費用估計費用估計費用估計費用

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2000 年年年年 9 月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算)

286EP 在課室大樓向西一 面 4 樓至

6 樓 的九間課室，以及特別室

大樓向北一面 3 樓 的兩間特

別 室 裝 置 隔 音 窗 ， 同 時 加 裝

空氣調節設備；以 及

1 . 5

287EP 在課室大樓向南一 面 1 樓至

6 樓 的 30 間課室 和四間輔導

教 學 室 ， 以 及 禮 堂 大 樓 向 東

一面 3 樓的兩間特 別室裝置

隔 音 窗 ， 同 時 加 裝 空 氣 調 節

設備。

4 . 0

上述紓減環境影響 措施已列作建築工 程和屋宇裝備工程 的一部分；我

們已把有關措施所 需的費用計算在工 程計劃預算費內。

12 . 我 們 會 在 有 關 合 約 訂 定 條 文 ， 規 定 承 建 商 實 施 紓 減 環 境 影 響 措

施，以控制施工期 間的噪音、塵埃和 工地流出的水所造 成的滋擾。這

些措施包括在進行 高噪音的建築工程 時，使用滅音器或 減音器，豎設

隔音板或隔音屏障 ，以及經常清洗工 地和在工地灑水。

1 3 . 我們估計 286EP 和 287EP 兩項工程 計劃會各有 350 立 方 米公眾

填料運往公眾填土 區卸置，另分別會 有 7 50 立 方米及 45 0 立 方 米建築

和拆卸廢料運往堆 填區棄置。在工程 計劃的策劃和設計 階段，我們曾

研究如何盡量減少 建築和拆卸物料的 數量。我們會規定 承建商採取必

要的措施以盡量減 少建築和拆卸物料 的數量。如有這些 物料，我們會

設 法 加 以 再 用 和 循 環 再 造 。 若 情 況 不 許 可 ， 我 們 會 採 用 運 載 記 錄 制

度，以確保建築和 拆卸物料運往指定 的公眾填土 設 施和／或堆填區。

我們並會妥善記錄 建築和拆卸物料的 再用、循環再造和 處置情況，以

便監察。
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土地徵用土地徵用土地徵用土地徵用

1 4 . 上述兩項建校計劃 均無須徵用土地。

背景資料背景資料背景資料背景資料

1 5 . 我們在 2000 年 9 月把 286EP 和 287EP 兩項工程計劃提升為乙級。

我們在 1999 年 11 月委聘顧問就 286EP 號工程計劃進行地形測量工作

和初步環境檢討，並在 2000 年 1 月聘用定期合約承辦商進行工地勘測

工作；上述工作所需的費用合共 800,000 元。至於 287EP 號工程計劃，

我們在 2000 年 1 月委聘顧問進行地形測量工作和初步環境檢討，並在

2000 年 7 月聘用合約承辦商進行工地勘測工作；上述工作所需的費用

合共 750,000 元。這兩筆費用已在整 體撥款 分 目分 目分 目分 目 3100GX「 為 工務計劃

丁級工程項目進行 可行性研究、小規 模勘測工作及支付 顧問費」項下

撥款支付。顧問和 定期合約承辦商已 完成初步環境檢討、地形測量和

工地勘測工作。建 築署署長的內部人 手已制定兩項工程 計劃的詳細設

計，並已備妥招標 文件。

1 6 . 我 們 估 計 為 進 行 286EP 號 工 程 計 劃 而 須 開 設 的 職 位 約 有     

1 7 0 個，包括三個 專業人員職位、七 個技術人員職位和 16 0 個 工 人職

位，共需 2  79 0 個 人工作月。至於為 進 行 287EP 號 工程計劃而須開設

的職位，同樣約有 17 0 個，包括三個 專業人員職位、七 個技術人員職

位和 16 0 個工人職 位，共需 2  70 5 個 人工作月。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教育統籌局

2 0 00 年 1 0 月
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小學小學小學小學 (設有設有設有設有 30 間 課 室間 課 室間 課 室間 課 室 )建校計劃的標準 建校費用與建校計劃的標準 建校費用與建校計劃的標準 建校費用與建校計劃的標準 建校費用與

兩所擬建 學校的工 程計劃預算費的比 較兩所擬建 學校的工 程計劃預算費的比 較兩所擬建 學校的工 程計劃預算費的比 較兩所擬建 學校的工 程計劃預算費的比 較

標準建校費用標準建校費用標準建校費用標準建校費用* 286EP 287EP
百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2000 年年年年 9 月價格計算月價格計算月價格計算月價格計算)

(a) 工地平整工程 - 1 . 7 - (見下文 A 項)

(b) 土力工程 - 3 . 4 - (見下文 B 項)

(c) 打樁工程 9 . 0 1 2 .0 9 . 0 (見下文 C 項)

(d) 建築工程 4 9 .5 4 9 .6 4 9 .8 (見下文 D 項)

(e) 屋宇裝備 1 1 .5 1 2 .9 1 6 .0 (見下文 E 項)

(f) 渠務和外部工程 9 . 0 9 . 0 1 1 .0 (見下文 F 項)

(g) 家具和設備 - 4 . 5 4 . 5 (見下文 G 項)

(h) 應急費用 7 . 9 8 . 9 8 . 6

總計 8 6 .9 1 0 2 . 0 9 8 .9

(i) 建築面積 1 0  7 27

平方米

1 0  7 27

平方米

1 0  7 27

平方米

(j) 建築費用單位價格

{[(d)+(e)]÷(i)}

每平方米

5 , 68 7 元

每平方米

5 , 82 6 元

每平方米

6 , 13 4 元

* 計算標準 建校費用 時所假設的事項計算標準 建校費用 時所假設的事項計算標準 建校費用 時所假設的事項計算標準 建校費用 時所假設的事項

1 . 預計費用時，是假 設建校地點的土地 狀況並不複雜，而 且沒有異

常的環境限制。實 施特定的紓減環境 影響措施，如安裝 隔音窗、

裝置空氣調節設備 和建造實心圍牆， 以消減學校所受的 噪音影響

所需的費用，並不 包括在內。
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2 . 無須進行工地平整 工程／土力工程， 因為在一般情況下 ，這些工

程會在工地交付有 關方面進行建校工 程前，由其他政府 部門以另

一項工程撥款進行 。

3 . 打樁費用是假設可 進行撞擊式打樁， 並根據把 112 枝 鋼 製工字樁

打至平均 30 米 的 深度所需的費用計 算得出。這項費用還 包括樁

帽、連接樑和測試 的費用，但處理填 海土地填土所引致 的負表面

摩擦力問題所需的 費用，則不包括在 內。

4 . 渠務和外部工程費 用是按工地面積為 6  20 0 平 方米、設 有 3 0 間 課

室 的 標 準 小 學 所 需 的 費 用 計 算 ， 而 用 作 興 建 學 校 的 工 地 大 致 平

坦，沒有複雜的土 力問題，亦無須改 移公用設施等 (即 一 個新發展

區工地 )。

5 . 無須聘用顧問服務 。

6 . 家具和設備費用不 計算在內，因為這 筆費用通常是由辦 學團體承

擔。

7 . 作比較用途的標準 建校費用須定期檢 討。我們會繼續定 期檢討標

準費用，有需要時 並會予以修訂，供 日後的工程計劃作 為依據。

286EP 和和和和 287EP 兩項工程計劃的預 算 費兩項工程計劃的預 算 費兩項工程計劃的預 算 費兩項工程計劃的預 算 費

 A . 就 286EP 號 工程 計劃，工地平整工程 費用是用以清除現 有大廈的

地基。

 

 B. 就 286EP 號 工程 計劃，土力工程費用 是用以在工地東北 一角進行

斜坡鞏固工程。

 

 C . 就 286EP 號 工程 計劃，打樁費用是根 據把 135 枝 嵌巖鋼 製工字樁

打入預先鑽挖、平 均深 28 米的孔道 計算，而不是按興建 一所設有

3 0 間課室的標準 小學一般採用的打樁 方法，把 112 枝 鋼 製工字 樁

打至平均 30 米 的 深度計算，打樁費 用因而較高。採用把 嵌巖鋼製

工字樁打入預先鑽 挖孔道的打樁方法 ，是為了避免打樁 工程導致

附近的斜坡受到太 大震動。
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D . 就 286EP 和 287EP 兩項工程計劃，由於須安裝隔音窗，作為消減

噪音措施，建築費 用因而較高。

E . 就 286EP 號 工程 計劃，由於須裝置空 氣調節設備，作為 消減噪音

措施，屋宇裝備費 用因而較 高。就 287EP 號 工程計劃，由於須裝

置空氣調節設備，作為消減噪音措施 (370 萬 元 )，以及設置其他屋

宇裝備，例如通路 的街燈 (80 萬元 )， 屋 宇裝備費用因而 較高。

F . 就 287EP 號 工程 計劃，由於運輸署規 定須進行道路改善 工程，延

長現有通路 (見附 件 2 工地平面圖所標 示的部分 )， 外 部 工程費用

因而較高。

G . 由於兩所擬建學校 均會編配給現有的 半日制學校轉辦全 日制，故

每所學校各需 45 0 萬元家具和設備費 用。


